

**Дорожная карта проекта
Адресной методической помощи («500+») в 2022 году
в МР «Бабаюртовский район»**

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+)

Дата	Событие	Описание	Результат/Показатель для контроля включенности региона
17.01.2022 – 04.02.2022	Анкетирование отобранных для участия в проекте ОО для разработки рискового профиля школы (РПШ)	Анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах.	Доля ОО прошедших анкетирование от общего числа отобранных для участия в проекте ОО
24.01.2022 – 01.02.2022	Анкетирование кандидатов в кураторы	На платформе «Электронная анкета» анкетирование кандидатов в кураторы из числа представителей кадрового резерва. Анкетирование является дополнительным инструментом принятия решения о назначении куратора	Результаты анкетирования кандидатов в кураторы направлены муниципальному координатору
07.02.2022	Кураторы ОО назначены Начало сбора данных для заключения договоров (заполнена электронная форма)	Утверждение списка кураторов (с привязкой к курируемой ОО), централизованный сбор и предоставление необходимых документов для заключения договоров с кураторами ОО	Кураторы ОО назначены
07.02.2022	Рисковые профили ОО размещены в личных кабинетах	Обеспечение мониторинга получения рискованных профилей школами и начало работы с ними	Доля ОО, скачавших свои РПШ

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся – участников проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году

	ОО в ИС МЭДК		
07.02.2022 – 14.02.2022	Установочный семинар/вебинар для школ	Участие в установочном мероприятии для своих ОО и кураторов	Доля ОО из числа включенных в проект, принявших участие в установочном семинаре
08.02.2022 – 05.07.2022	Запуск первого цикла еженедельных ВКС	Участие в совещаниях в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта	Доля проведенных ВКС участники приняли участие
10.02.2022 – 23.06.2022	Запуск первого цикла еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО	Участие в вебинарах с участием директоров школ – участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков	Доля школ-участниц проекта и кураторов ОО в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом для школ-участниц проекта в качестве зрителя и выступающего
14.02.2022 – 30.03.2022	Работа с концептуальными документами ОО	ОО и куратор разрабатывают концептуальные документы (Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рискованных направлений	Разработки ОО и кураторами концептуальных документов и антирисковых программ
14.02.2022 – 01.03.2022	Первичное посещение ОО	Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК проставлены соответствующие отметки. ОО и куратор начинают работу с	Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся – участников проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году

		рисковым профилем школы	кураторами; доля ОО, активировавших рисковые направления в МЭДК
01.03.2022	Заключение договоров с кураторами ОО	Заключены договоры с кураторами на оказание услуг по консультированию школ	Доля заключенных с кураторами договоров
10.03.2022 – 24.03.2022	Первый опрос участников проекта	Проведение первого опроса среди директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	Доля респондентов из числа участников, принявших участие в опросе
30.03.2022	Размещение школами концептуальных документов и антирисковых программ	Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в информационной системе МЭДК	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором
01.04.2022 – 29.04.2022	Содержательная экспертиза концептуальных документов ОО	Экспертизу концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО в соответствии с разработанными критериями	Доля ОО, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы
25.04.2022 – 01.06.2022	ОО осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных	ОО и куратор осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся – участников проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году

	мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	наступления позитивных изменений	экспертизы
29.04.2022* (Мониторинг готовится к весенней конференции Рособрнадзора)	Первый мониторинг	Предоставление результатов первого мониторинга по показателям: содержательная экспертиза, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК	Результаты в первом мониторинге вовлеченности в реализацию проекта
16.05.2022	Мониторинг базовых направлений в ИС МЭДК	Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК с целью мониторинга активации ОО базовых направлений и мер	Доля ОО осуществивших активацию базовых направлений и мер от общего числа ОО
30.05.2022 – 13.06.2022	Второй опрос участников проекта	Проведение второго опроса среди участников: региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	Доля респондентов из числа участников проекта, принявших участие в опросе
01.06.2022	Мониторинг 1 этапа в ИС МЭДК	Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором
01.06.2022 – 20.06.2022	Содержательная экспертиза подтверждающих документов в	Выборочная содержательную экспертиза подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся – участников проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году

	рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений	наступления позитивных изменений	параметрам экспертизы
11.06.2022	Первая оплата кураторам	Произведена оплата работы куратора	Доля подготовленных закрывающих документов за первое полугодие 2022 года
17.06.2022	Первый мониторинг реализации дорожных карт	Результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) мероприятий по проекту	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий дорожной карты от общего числа запланированных (на дату проведения мониторинга)
30.06.2022 (Мониторинг готовится к летней конференции Рособнадзора)	Второй мониторинг вовлеченности в проект	Предоставление результатов второго мониторинга вовлеченности по содержательным и организационным критериям: реализация дорожных карт, прохождение 2-го опроса, первый этап мониторинга наступления позитивных, работа с ИС МЭДК	Результаты во втором мониторинге вовлеченности в реализацию проекта
30.08.2022 – 20.12.2022	Запуск второго цикла еженедельных ВКС	Проведение совещаний в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта	Доля проведенных ВКС

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся – участников проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году

15.09.2022 – 22.12.2022	Участие во втором цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО	Участие директоров школ – участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков	Доля школ-участниц проекта в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО в качестве зрителя и выступающего
16.09.2022	Второй мониторинг реализации дорожных карт	Результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий дорожной карты от общего числа запланированных (на дату мониторинга)
03.10.2022 – 14.10.2022	Третий опрос участников проекта	Проведение третьего опроса среди участников: директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО посредством системы «Электронная анкета»	Доля респондентов из числа участников проекта, принявших участие в опросе
17.10.2022 (Мониторинг готовится к осенним собеседованиям)	Третий мониторинг вовлеченности в проект	Предоставление результатов третьего мониторинга вовлеченности по содержательным и организационным критериям	Результаты в третьем мониторинге вовлеченности в реализацию проекта
01.11.2022	Мониторинг 2 этапа в ИС МЭДК	Выгрузки данных из информационной системы МЭДК для второго мониторинга наступления позитивных изменений	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся – участников проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году

			мониторинга, подтвержденные куратором
01.11.2022 – 15.11.2022	Экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений	Проведение выборочной экспертизы подтверждающих документов	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы
01.11.2022	Финальная оплата кураторам	Произведена оплата работы куратора	Доля подготовленных закрывающих документов за второе полугодие 2022 года
20.12.2022	Подведение итогов проекта	Подведение итогов проекта	Доля ОО с подтвержденным наступлением позитивных изменений